

ข้อมูลเชิงลึก: แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ข้อมูล: ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการ

ลำดับที่	กิจกรรมหลัก	%	จำนวนกิจกรรม												หมายเหตุ	สถานะการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	วันที่ครบถ้วน	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
1	กิจกรรมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (EIA) โครงการพัฒนา 2565	2	1	1													1. ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2. มีการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	นายสมชาย ใจดี	ไตรมาส 1-2
2	การจัดทำแผนปฏิบัติการ (MIP) และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566	2	1	1													1. มีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2. มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	ไตรมาส 1-2
3	มาตรการ 1: การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	8			2												1. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	ไตรมาส 1-2
4	มาตรการ 2: การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคม	10			1												1. มีการจัดกิจกรรม CSR 2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	ไตรมาส 1-2
5	มาตรการ 3: การสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ	4			1												1. มีการสนับสนุนผู้ประกอบการ 2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	ไตรมาส 1-2
6	มาตรการ 4: การสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากร	11			1												1. มีการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	ไตรมาส 1-2
7	มาตรการ 5: การสนับสนุนการดำเนินงานด้านพลังงาน	3			1												1. มีการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน 2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	ไตรมาส 1-2
8	มาตรการ 6: การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย	14			2												1. มีการสนับสนุนการปรับปรุงความปลอดภัย 2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	ไตรมาส 1-2
9	มาตรการ 7: การสนับสนุนการดำเนินงานด้านนวัตกรรม	3			1												1. มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	ไตรมาส 1-2

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

สถานะการดำเนินงาน: 0% - 25% (ไตรมาส 1-2), 25% - 50% (ไตรมาส 3-4), 50% - 75% (ไตรมาส 5-6), 75% - 100% (ไตรมาส 7-12)

ผู้รับผิดชอบ: นายสมชาย ใจดี (ผู้อำนวยการ), นายสุวิทย์ ใจดี (ผู้จัดการ)

วันที่ครบถ้วน: ภายในไตรมาส 1-2 ของปี 2566