

สรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1 รวม	ไตรมาสที่ 2 รวม	ไตรมาสที่ 3 รวม	ไตรมาสที่ 4 รวม	ไตรมาสที่ 1-4 รวม
- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ครม. อนุมัติวันที่ 20 ก.ย. 65)	5.07	70.98	49.77	174.08	299.90
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	4.84	66.22	46.51	57.87	175.44
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน	95.46	93.29	93.45	33.24	58.50
จำนวนเงินที่ทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	0.23	4.76	3.26	3.15	11.40
งบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา				21.78	21.78
* ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนหักสัญญาต่ำกว่างบประมาณและงบสำรองราคาฯ	100.00	100.00	100.00	38.80	65.78
ตัวชี้วัด ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง					65.78
ตัวชี้วัด ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	100.00	100.00	100.00	38.80	84.70

- * หมายเหตุ
- ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ตามหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/ว5891 ลว. 4 ต.ค. 65 แจ้งอนุมัติตามมติ ครม. วันที่ 20 กันยายน 2565 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 307.01 ล้านบาท
 - ได้รับอนุมัติปรับแผนวงเงินการเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2566 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 307.01 ล้านบาท
 - ได้รับอนุมัติปรับปรุงงบลงทุน ตามหนังสือแจ้งจาก สคร. ที่ กค 0817.2/1753 ลว. 25 เม.ย. 66 และหนังสืออนุมัติ สศช. ที่ นร 1124/2381 ลว. 5 เม.ย. 66 แจ้งปรับลดวงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่าย จำนวน 7.11 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายเป็น 299.90 ล้านบาท
 - ได้รับอนุมัติโอนงบลงทุนปี 2566 ไปดำเนินงานต่อปี 2567 รายการเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary Line) กำลังการผลิตประมาณ 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1 ชุด ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 11/2566 (วาระพิเศษ) วันที่ 29 มิถุนายน 2566 วงเงิน 89.72 ล้านบาท และหนังสือแจ้งเห็นชอบของ สคร. ที่ กค 0817.2/2902 ลว. 7 ก.ค. 66 ก่อนส่งให้ สศช. พิจารณาเสนอ ครม. เพื่อเห็นชอบงบประมาณปี 2567 ต่อไป
 - ได้รับอนุมัติโอนงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2566 รายการปรับปรุงประตูทางเข้า - ออกดวงพิทักษ์ ป้าย ยสท. และถนนพร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น งวดที่ 3 ไปดำเนินการต่อปี 2567 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 14/2566 วันที่ 20 กันยายน 2566 วงเงิน 1.56 ล้านบาท



(นายสมาน นนทะวงษ์)

หัวหน้าสำนักงานงบประมาณ