

สรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายงบลงทุน  
ปีงบประมาณ 2569 (วันที่ 23 มี.ค. 69)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1 รวม	ไตรมาสที่ 2 รวม	ไตรมาสที่ 3 รวม	ไตรมาสที่ 4 รวม	ไตรมาสที่ 1-4 รวม
- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ครม. อนุมัติวันที่ 14 ต.ค. 68)	3.93	10.10	56.14	77.80	147.97
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.76	8.29	-	-	12.05
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน	95.67	82.08	-	-	8.14
จำนวนเงินที่ทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	0.17	1.81	-	-	1.98
* ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนหักสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	100.00	100.00	-	-	8.25
ตัวชี้วัด ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง					8.25
ตัวชี้วัด ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	100.00	100.00	-	-	50.00

- \*หมายเหตุ 1. ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปี 2569 ตามหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/ว5094 ลว. 24 ต.ค. 68 แจ้งอนุมัติตามมติ ครม. วันที่ 14 ตุลาคม 2568 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 147.97 ล้านบาท  
2. ได้รับอนุมัติปรับแผนวงเงินการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3-4 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 9/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 147.97 ล้านบาท



(นายสมาน นนทะวงษ์)

หัวหน้าสำนักงานงบประมาณ